# Ficha PR-01 · Expedientes de crédito trazables

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-01 |
| **2. Nombre** | Expedientes de crédito trazables |
| **3. Categoría** | Operar |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de arquitectura · 5.4.2 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha C y G: carpetas sin auditoría; 1 900 expedientes accedidos indebidamente |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-01 · Proteger expedientes: 100 % de lecturas auditadas en el piloto y cero accesos indebidos en pruebas de aceptación. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Créditos y TI |
| **9. Alcance y entregables** | Repositorio con permisos por rol, migración piloto, bitácora de lectura y alertas |
| **10. Exclusiones** | Reemplazo del core ni digitalización retrospectiva de todos los archivos |
| **11. Beneficiarios** | Socios y personal en alcance piloto |
| **12. Plazo y ola** | 8 meses estimados · ola 3; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-04, PR-05 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 180 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 42 000,00 por año; salida: S/ 10 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 400 000,00 · factor 2.22× |
| **18. Origen e incertidumbre** | INV02 y PT06; comparar alcance. Supuesto académico ±35 %: S/ 260 000,00 a S/ 540 000,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | 100 % de lecturas piloto trazadas; pruebas de permisos sin accesos indebidos. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-02 · Continuidad y recuperación verificable

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-02 |
| **2. Nombre** | Continuidad y recuperación verificable |
| **3. Categoría** | Operar |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de arquitectura · 5.4.2 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha E, F y H: respaldo conectado y plan sin pruebas; INV03 no midió resultado |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-02 · Recuperar servicios críticos: dos simulacros por año con RTO ≤ 8 h y RPO ≤ 4 h, metas sujetas a aprobación del BIA. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | TI y Riesgos |
| **9. Alcance y entregables** | Copias aisladas, BIA revisado, restauración y simulacro con acta |
| **10. Exclusiones** | Reemplazo del core ni obra de centro de datos |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 7 meses estimados · ola 2; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-03 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 145 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 36 000,00 por año; salida: S/ 10 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 335 000,00 · factor 2.31× |
| **18. Origen e incertidumbre** | INV03 y PT03/PT07. Supuesto académico ±35 %: S/ 217 750,00 a S/ 452 250,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | Dos pruebas al año; RTO ≤ 8 h y RPO ≤ 4 h en piloto. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-03 · Gobierno de seguridad auditable

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-03 |
| **2. Nombre** | Gobierno de seguridad auditable |
| **3. Categoría** | Operar |
| **4. Fuente y sección PETI** | Obligación normativa · 4.1.5 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha B, C y H: documento de seguridad sin implantar; validar alcance SBS |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-01 · Proteger expedientes: 100 % de lecturas auditadas en el piloto y cero accesos indebidos en pruebas de aceptación. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Oficial de Seguridad y Riesgos |
| **9. Alcance y entregables** | Matriz normativa, política, roles, riesgos y repositorio de evidencias |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 5 meses estimados · ola 1; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | Sin dependencia técnica interna en este escenario |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 80 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 18 000,00 por año; salida: S/ 4 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 174 000,00 · factor 2.17× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±30 %: S/ 121 800,00 a S/ 226 200,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | Política aprobada y todos los riesgos críticos con dueño y tratamiento. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-04 · Identidad y segundo factor

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-04 |
| **2. Nombre** | Identidad y segundo factor |
| **3. Categoría** | Operar |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de arquitectura · 5.4.2 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha F: segundo factor disponible y no habilitado; política de contraseñas ausente |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-01 · Proteger expedientes: 100 % de lecturas auditadas en el piloto y cero accesos indebidos en pruebas de aceptación. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | TI y Seguridad |
| **9. Alcance y entregables** | Segundo factor, baja de cuentas y revisión de roles |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 4 meses estimados · ola 2; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-03 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 65 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 14 000,00 por año; salida: S/ 4 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 139 000,00 · factor 2.14× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±30 %: S/ 97 300,00 a S/ 180 700,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | 100 % de cuentas privilegiadas del piloto con segundo factor probado. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-05 · Inventario y clasificación de activos

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-05 |
| **2. Nombre** | Inventario y clasificación de activos |
| **3. Categoría** | Operar |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de capacidad · 4.3.5 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha F: no existe inventario de activos TI |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-01 · Proteger expedientes: 100 % de lecturas auditadas en el piloto y cero accesos indebidos en pruebas de aceptación. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | TI y dueños de datos |
| **9. Alcance y entregables** | Inventario con dueño, criticidad y clasificación |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 3 meses estimados · ola 2; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-03 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 45 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 9 000,00 por año; salida: S/ 2 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 92 000,00 · factor 2.04× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±30 %: S/ 64 400,00 a S/ 119 600,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | 100 % de activos críticos del piloto inventariados y revisados. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-06 · Mesa de incidentes y cambios

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-06 |
| **2. Nombre** | Mesa de incidentes y cambios |
| **3. Categoría** | Operar |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de capacidad · 4.3.5 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha F: incidentes sin registro y cambios documentados después de aplicar |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-03 · Asegurar operación TI: ≥ 90 % de cambios críticos aprobados antes del despliegue y 100 % de contratos críticos con aviso. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Operaciones TI |
| **9. Alcance y entregables** | Flujos de tickets, escalamiento y aprobación previa |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 4 meses estimados · ola 3; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-05 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 40 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 9 000,00 por año; salida: S/ 2 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 87 000,00 · factor 2.17× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±30 %: S/ 60 900,00 a S/ 113 100,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | ≥ 90 % de cambios críticos con autorización previa en el piloto. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-07 · Gestión de contratos y SLA

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-07 |
| **2. Nombre** | Gestión de contratos y SLA |
| **3. Categoría** | Operar |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de capacidad · 4.3.5 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha F: no se controlan vencimientos; Ficha C: contrato SLA del core |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-03 · Asegurar operación TI: ≥ 90 % de cambios críticos aprobados antes del despliegue y 100 % de contratos críticos con aviso. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Administración y TI |
| **9. Alcance y entregables** | Registro, alertas de vencimiento y revisión trimestral |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 3 meses estimados · ola 1; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | Sin dependencia técnica interna en este escenario |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 35 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 8 000,00 por año; salida: S/ 2 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 77 000,00 · factor 2.20× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±25 %: S/ 57 750,00 a S/ 96 250,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | 100 % de contratos críticos registrados con responsable y alerta. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-08 · Autoservicio de solicitudes al socio

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-08 |
| **2. Nombre** | Autoservicio de solicitudes al socio |
| **3. Categoría** | Crecer |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de servicio digital · 6.1.7 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha C y D: canal web existente y atención en agencias; recorrido remoto no acreditado |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-04 · Extender autoservicio: ≥ 60 % de solicitudes elegibles del piloto terminadas sin acudir a agencia. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Atención al Socio y TI |
| **9. Alcance y entregables** | Piloto de solicitud y seguimiento digital integrado al canal existente |
| **10. Exclusiones** | Migración del core ni nuevos productos financieros |
| **11. Beneficiarios** | Socios y personal en alcance piloto |
| **12. Plazo y ola** | 8 meses estimados · ola 4; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-01, PR-09 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 140 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 32 000,00 por año; salida: S/ 10 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 310 000,00 · factor 2.21× |
| **18. Origen e incertidumbre** | INV02 y PT06; comparar alcance. Supuesto académico ±40 %: S/ 186 000,00 a S/ 434 000,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | ≥ 60 % de trámites elegibles del piloto se completan en línea. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-09 · Integración segura de canales

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-09 |
| **2. Nombre** | Integración segura de canales |
| **3. Categoría** | Crecer |
| **4. Fuente y sección PETI** | Brecha de arquitectura · 5.4.2 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha C: core, canal web y bureau separados; inventario de interfaces pendiente |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-04 · Extender autoservicio: ≥ 60 % de solicitudes elegibles del piloto terminadas sin acudir a agencia. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Arquitectura TI |
| **9. Alcance y entregables** | Inventario de interfaces, intercambio autenticado y pruebas de conciliación |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 5 meses estimados · ola 3; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-04, PR-05 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 65 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 14 000,00 por año; salida: S/ 4 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 139 000,00 · factor 2.14× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±35 %: S/ 90 350,00 a S/ 187 650,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | 100 % de interfaces piloto con trazabilidad y prueba de recuperación. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-10 · Adopción asistida en agencias

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-10 |
| **2. Nombre** | Adopción asistida en agencias |
| **3. Categoría** | Crecer |
| **4. Fuente y sección PETI** | FODA cruzado · 3.5 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha A y D: 21 400 socios y agencias en Tacna y valles; hipótesis FO de extender canal existente |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-04 · Extender autoservicio: ≥ 60 % de solicitudes elegibles del piloto terminadas sin acudir a agencia. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Atención al Socio |
| **9. Alcance y entregables** | Material accesible, formación y ayuda en agencias piloto |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Socios y personal en alcance piloto |
| **12. Plazo y ola** | 4 meses estimados · ola 5; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-08 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 45 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 8 000,00 por año; salida: S/ 2 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 87 000,00 · factor 1.93× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±30 %: S/ 60 900,00 a S/ 113 100,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | ≥ 80 % del personal piloto completa práctica; se mide adopción por agencia. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-11 · Gobierno de datos y beneficios

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-11 |
| **2. Nombre** | Gobierno de datos y beneficios |
| **3. Categoría** | Transformar |
| **4. Fuente y sección PETI** | FODA cruzado · 3.5 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Expedientes e inversiones: 0 de 3 inversiones con beneficio medido; hipótesis DO |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-05 · Demostrar valor: 100 % de proyectos nuevos con revisión de beneficios a los 90 y 180 días. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Finanzas y Comité TI |
| **9. Alcance y entregables** | Registro de inversiones, catálogo de métricas y revisiones a 90 y 180 días |
| **10. Exclusiones** | Despliegue fuera del alcance piloto ni sustitución del core |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 6 meses estimados · ola 1; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | Sin dependencia técnica interna en este escenario |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 95 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 16 000,00 por año; salida: S/ 5 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 180 000,00 · factor 1.89× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±35 %: S/ 117 000,00 a S/ 243 000,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | 100 % de proyectos nuevos con indicador, dueño y revisión programada. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |

# Ficha PR-12 · Piloto de alertas operativas

| | |
|---|---|
| **1. Código** | PR-12 |
| **2. Nombre** | Piloto de alertas operativas |
| **3. Categoría** | Transformar |
| **4. Fuente y sección PETI** | FODA cruzado · 3.5 (reconstrucción de trabajo) |
| **5. Evidencia del problema** | Ficha G: detección por denuncia; oportunidad de alertar con la nueva bitácora |
| **6. Objetivo vinculado** | OE-01 · Proteger expedientes: 100 % de lecturas auditadas en el piloto y cero accesos indebidos en pruebas de aceptación. |
| **7. Patrocinio propuesto** | Gerencia General; aprobación pendiente |
| **8. Responsable propuesto** | Riesgos y Seguridad |
| **9. Alcance y entregables** | Reglas de detección y revisión humana de alertas, sin decisiones automáticas |
| **10. Exclusiones** | Decisiones automáticas sobre créditos o socios |
| **11. Beneficiarios** | Áreas responsables de la operación y el control |
| **12. Plazo y ola** | 5 meses estimados · ola 4; no implica fecha aprobada |
| **13. Dependencias** | PR-01, PR-11 |
| **14. Recursos** | Equipo TI de cinco personas compartido, responsable funcional y soporte externo sujeto a presupuesto |
| **15. Inversión inicial** | S/ 65 000,00 |
| **16. Operación anual y salida** | S/ 14 000,00 por año; salida: S/ 4 000,00 al año 5 |
| **17. TCO a cinco años** | S/ 139 000,00 · factor 2.14× |
| **18. Origen e incertidumbre** | PT01/PT02/PT05/PT07; orden de magnitud de alcance, validar cotización. Supuesto académico ±40 %: S/ 83 400,00 a S/ 194 600,00. |
| **19. Riesgo y respuesta** | Capacidad limitada o costo mayor al previsto; aprobar por hitos, verificar alcance piloto y recotizar antes de contratar. |
| **20. Criterio de aceptación y medición** | 100 % de accesos anómalos de prueba generan alerta investigable. Dueño funcional registra línea base y evidencia del piloto. |