Caso PR-01 · Expedientes de crédito trazables

Problema y alcance: Ficha C y G: carpetas sin auditoría; 1 900 expedientes accedidos indebidamente. Repositorio con permisos por rol, migración piloto, bitácora de lectura y alertas.

Objetivo y éxito: OE-01 · 100 % de lecturas piloto trazadas; pruebas de permisos sin accesos indebidos.

Inacción: 2 incidentes equivalentes/año × S/ 60 000 de respuesta y reproceso. Cinco años: S/ 600 000,00 de pérdida modelada; no es gasto observado.

Opciones: Mínima: Permisos y bitácora sobre carpetas actuales. Completa: Repositorio controlado, migración piloto, roles y alertas. Primero evaluar módulo de gestión documental compatible; comparar adaptación libre y desarrollo propio por integración, soporte y salida.

Recomendación: Completa en el escenario base: costo económico de S/ 460 000,00. Supera a la mínima si la exposición anual excede S/ 93 333,33 con iguales eficacias. Revaluar con costos y medición real antes de aprobar.

Riesgo, recursos y dependencias: Créditos y TI; 8 meses estimados; requiere PR-04, PR-05. Mitigar desviación con piloto, aceptación formal y revisión de beneficios a 90 y 180 días.

Alternativa	TCO 5 años	Pérdida residual	Costo económico	Mejora vs inacción
No hacer nada	S/ 0	S/ -600 000	S/ 600 000	S/ 0
Solución mínima	S/ 190 000	S/ -330 000	S/ 520 000	S/ 80 000
Solución completa	S/ 400 000	S/ -60 000	S/ 460 000	S/ 140 000

Impactos esperados y cómo comprobarlos

Dimensión	A quién afecta	Indicador o efecto	Aplicabilidad
Sociedad	Socios	100 % de lecturas del piloto con trazabilidad; prueba con datos anonimizados.	Privacidad y acceso autorizado; revisión de cumplimiento.
Economía	Créditos y Finanzas	Medir horas de investigación por evento antes y después del piloto.	Sin requisito monetario inferido.
Salud y seguridad	Analistas	No se identifica efecto directo en salud física; medir reportes de exposición de datos.	Seguridad de la información, validar matriz.
Marco legal	Cumplimiento	100 % de roles piloto aprobados y evidencia de accesos retenida según política validada.	Protección de datos y alcance sectorial por validar.
Medio ambiente	Operaciones	Contar hojas por expediente en piloto; no estimar ahorro sin línea base.	Disposición de soportes según política aplicable.

Caso PR-02 · Continuidad y recuperación verificable

Problema y alcance: Ficha E, F y H: respaldo conectado y plan sin pruebas; INV03 no midió resultado. Copias aisladas, BIA revisado, restauración y simulacro con acta.

Objetivo y éxito: OE-02 · Dos pruebas al año; RTO ≤ 8 h y RPO ≤ 4 h en piloto.

Inacción: 2 interrupciones equivalentes/año × S/ 50 000 de interrupción y recuperación. Cinco años: S/ 500 000,00 de pérdida modelada; no es gasto observado.

Opciones: Mínima: Copia aislada y restauración manual. Completa: Copias aisladas, restauración automatizada y simulacros. Comparar ampliar la solución existente, adaptar herramientas abiertas y construir automatización; exigir prueba de recuperación y portabilidad.

Recomendación: Completa en el escenario base: costo económico de S/ 395 000,00. Supera a la mínima si la exposición anual excede S/ 72 093,02 con iguales eficacias. Revaluar con costos y medición real antes de aprobar.

Riesgo, recursos y dependencias: TI y Riesgos; 7 meses estimados; requiere PR-03. Mitigar desviación con piloto, aceptación formal y revisión de beneficios a 90 y 180 días.

Alternativa	TCO 5 años	Pérdida residual	Costo económico	Mejora vs inacción
No hacer nada	S/ 0	S/ -500 000	S/ 500 000	S/ 0
Solución mínima	S/ 180 000	S/ -275 000	S/ 455 000	S/ 45 000
Solución completa	S/ 335 000	S/ -60 000	S/ 395 000	S/ 105 000

Impactos esperados y cómo comprobarlos

Dimensión	A quién afecta	Indicador o efecto	Aplicabilidad
Sociedad	Socios y agencias	Medir duración de interrupciones en dos ejercicios al año.	Continuidad del servicio, validar alcance.
Economía	TI y Finanzas	Medir horas de indisponibilidad y de recuperación.	Sin requisito monetario inferido.
Salud y seguridad	TI	No hay efecto sanitario directo; comprobar acceso controlado a respaldos.	Seguridad de la información.
Marco legal	Riesgos y Auditoría	Dos actas de recuperación por año; verificar meta RTO/RPO.	Obligaciones de continuidad sujetas a la matriz.
Medio ambiente	TI	Inventariar equipos retirados y registrar entrega de medios a gestión autorizada.	Validar política de residuos y borrado.

Caso PR-08 · Autoservicio de solicitudes al socio

Problema y alcance: Ficha C y D: canal web existente y atención en agencias; recorrido remoto no acreditado. Piloto de solicitud y seguimiento digital integrado al canal existente.

Objetivo y éxito: OE-04 · ≥ 60 % de trámites elegibles del piloto se completan en línea.

Inacción: 25 000 solicitudes elegibles/año × 8 min × S/ 30 por hora de atención. Cinco años: S/ 500 000,00 de pérdida modelada; no es gasto observado.

Opciones: Mínima: Formulario y seguimiento semimanual. Completa: Trámite integrado, autenticado y con notificación al socio. Evaluar extensión del proveedor actual, adaptación libre o desarrollo propio; exigir acceso a interfaces, prueba de integración y costo de salida.

Recomendación: Completa en el escenario base: costo económico de S/ 385 000,00. Supera a la mínima si la exposición anual excede S/ 68 888,89 con iguales eficacias. Revaluar con costos y medición real antes de aprobar.

Riesgo, recursos y dependencias: Atención al Socio y TI; 8 meses estimados; requiere PR-01, PR-09. Mitigar desviación con piloto, aceptación formal y revisión de beneficios a 90 y 180 días.

Alternativa	TCO 5 años	Pérdida residual	Costo económico	Mejora vs inacción
No hacer nada	S/ 0	S/ -500 000	S/ 500 000	S/ 0
Solución mínima	S/ 155 000	S/ -300 000	S/ 455 000	S/ 45 000
Solución completa	S/ 310 000	S/ -75 000	S/ 385 000	S/ 115 000

Impactos esperados y cómo comprobarlos

Dimensión	A quién afecta	Indicador o efecto	Aplicabilidad
Sociedad	Socios de agencias y valles	≥ 60 % de trámites elegibles completos en línea; mantener canal asistido.	Accesibilidad y privacidad; validar requisitos.
Economía	Socios y Atención	Medir minutos de atención por solicitud y volumen; contrastar con hipótesis de 8 minutos.	Sin requisito monetario inferido.
Salud y seguridad	Socios	No se identifica efecto sanitario directo; medir incidentes de autenticación.	Protección de credenciales y datos.
Marco legal	Cumplimiento	100 % de flujos piloto con aviso de privacidad y revisión de permisos.	Tratamiento de datos y requisitos del canal por validar.
Medio ambiente	Socios	Medir visitas presenciales evitadas; no convertir a emisiones sin datos de distancia y transporte.	No se identifica obligación ambiental directa para el piloto.